

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

МАДОУ «Могойтуйский
детский сад «Буратино»

протокол от 30.01.2025 № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Могойтуйский
детский сад «Буратино»



В.Н. Эрдынеева

30.01.2025 г.



Дорожная карта
по реализации Программы просвещения
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста,
посещающих муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Могойтуйский детский сад «Буратино» на 2025–2026 годы

пгт. Могойтуй

Дорожная карта по реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Могойтуйский детский сад «Буратино» на 2025–2026 годы составлена на основании Приказа Министерства образования и науки Забайкальского края № 1107 от 26.12.2024 г. «О присвоении статуса региональной апробационной площадки образовательным учреждениям», приказа управления образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» № 4 от 14.01.2025 г «О присвоении статуса муниципальной апробационной площадки образовательным учреждениям» и приказа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Могойтуйский детский сад «Буратино» №11 от 30.01.2025 г. «О создании рабочей группы по разработке Дорожной карты для реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Могойтуйский детский сад «Буратино» на 2025–2026 годы».

ЦЕЛЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Приобщение родителей к ценностям осознанного и ответственного родительства, обеспечение поддержки семьи в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья каждого ребенка, обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и семьи, повышение воспитательного потенциала семьи, а также информирование о правах родителей и государственной поддержке семей с детьми дошкольного возраста.

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Организационное обеспечение			
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО	январь 2025	Заведующий
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	январь 2025	Заведующий
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	январь 2025	Заведующий
4	Назначение ответственных лиц за реализацию Программы просвещения родителей	Февраль 2025	Заведующий
5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Февраль 2025	Заведующий
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	По мере поступления материалов	Заведующий, педагогический коллектив

7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	1 раз в квартал	Заведующий, старший воспитатель
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования, опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах	Февраль, май, август 2025 года	Заведующий, педагогический коллектив
9	Привлечение родительского комитета ДОО к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей	Постоянно	Заведующий, воспитатели
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения	2-е полугодие	Заведующий, рабочая группа
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Постоянно	Заведующий, старший воспитатель
12	Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Постоянно	Старший воспитатель
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Май, декабрь	Рабочая группа
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения	январь, февраль 2025	Заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	По мере поступления материалов	Заведующий, рабочая группа
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОО, построение взаимодействия с родителями	Февраль 2025	старший воспитатель рабочая группа
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Февраль 2025	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических,	Февраль 2025	Заведующий, рабочая группа

	руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей		
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	До 31.05.2025	Рабочая группа
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Постоянно	Заведующий, рабочая группа
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Февраль	Заведующий, рабочая группа
Научно-методическое обеспечение			
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО	Февраль, май, август	Заведующий, рабочая группа
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Май, декабрь	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Апрель	Заведующий, рабочая группа
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Постоянно	Старший воспитатель, рабочая группа
5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Постоянно	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Постоянно	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях	Февраль, март	Старший воспитатель, рабочая группа
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	1 раз в месяц	Старший воспитатель, рабочая группа
Информационное обеспечение			
1	Создание вкладки «Просветительская	Февраль 2025	Ответственный за

	деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей		сайт, рабочая группа
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	В течение года	Ответственный за сайт, воспитатели
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Постоянно	Ответственный за сайт, воспитатели
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Постоянно	Рабочая группа
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Май, октябрь	Заведующий, рабочая группа